

Informace o uzavírce komunikace II/137 Slapy - Malšice

Jedná se o úsek od konce Slap (konec obce - cedule) – začátek Malšice (začátek zástavby) v km 36,898 – 40,118 v celkové délce 3,220 km

Plánovaný termín uzavírky: 2.5. – 31.5. 2022

Dopravní omezení:

- Úplná uzavírka po celou dobu výstavby, objízdna trasa je vedena přes Lom do Malšic obousměrně.
- Autobusové spojení na linkách vedena po objízdne trase, zastávky „Slapy, šlecht. stanice“ a „Slapy, Červený dvůr, rozcestí“ budou zrušeny bez náhrady.
- Linka MHD č.30 do Dražiček zachována s částečným omezením během pracovních postupů.
- Průjezd do obce Dražičky od Slap a do Slap bude částečně omezen v průběhu výstavby, úplně omezen pro vozidla nad 3,5 t
- Ostatní odbočky na trase budou vyloučeny

Postup výstavby s možnou kolizí příjezdu do a z Dražiček

- 2.5.-4.5. frézování povrchu s odvozem – průjezd možný, pokud nebude fréza v místě odbočení (4.5.)
- 5.5. – 9.5. recyklace za studena – dtto (8.-9.5.)
- Technologická přestávka 2 dny
- 12.5. – 21.5. aplikace postřiků a asfaltových vrstev – průjezd možný po vychladnutí položené vrstvy dle dispozic stavby (16-17.5., 21.5.)
- Do konce měsíce čištění příkopů, zřízení nebezpečné krajnice, zřízení vodorovného značení – průjezd umožněn s ohledem na prováděné práce (technika v trase, čerstvý nástřik apod.)
- Termíny mohou částečně ovlivnit klimatické podmínky.

PORR a.s.

-90-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Talpa Michal Ing

stavbyvedoucí provozu Jih